

PLANO DE TRABALHO CONSULTA POPULAR

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente COREDE PARANHANA ENCOSTA DA SERRA		C.N.P.J 03.002.296/0001-78	
Endereço Av. Oscar Martins Rangel, 4500, Predio A, sala 301 ,Bairro O Fogão Gaúcho,			
Cidade Taquara	U.F. RS	C.E.P. 95600-000	DDD/TELEFONE 51 - 35416679
Conta Corrente 41.031914.0-8	Banco 41	Agência 0940	Praça de Pagamento Taquara
Nome do Responsável Delmar Henrique Backes			C.P.F. 139135730-20
C.I./Órgão Expedidor 6016006923 SSPRS		Cargo Presidente	Função Presidente
Endereço Av. Oscar Martins Rangel, 4500, Predio A, sala 301 ,Bairro O Fogão Gaúcho, Taquara, RS			C.E.P 95600-000.
Home Page:		e-mail: coredepes@faccat.br	

2 – OUTROS PARTICÍPES

Nome	C.N.P.J./C.P.F.
Endereço	C.E.P.

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Realização da Consulta Popular 2013/2014	Período de Execução	
	Início: após publicação da súmula no DOE	Término: 30/11/2013
Identificação do Objeto: Implantação de ações necessárias à realização do Processo de Participação Popular 2013 – 2014, na elaboração do Orçamento Estadual 2014.		
Justificativa da Proposição: A Consulta Popular é o ponto de partida para a participação dos diversos segmentos da sociedade nos projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado, consolidando o objetivo de aproximação e permitindo que a cidadania seja protagonista do planejamento, da escolha de prioridades e do efetivo controle social na aplicação dos recursos públicos. É um processo irreversível de democracia participativa, onde o cidadão tem a oportunidade de escolher, pelo voto, os investimentos de interesse regional que deseja ver executados e que podem ser acompanhados pelos cidadãos. A Consulta Popular é um valioso mecanismo de fortalecimento das relações entre o Governo e a população, consagrando uma saudável convivência entre a democracia representativa e a democracia participativa.		

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
	Audiências regionais	1 Realização de reuniões no COREDE para elaboração de diretrizes e informações em relação ao orçamento estadual 2014	Reuniões (eventos) Audiências (eventos)	3 1	04/13	08/13
	Assembléias municipais	2 Realização de assembléias em todos os municípios do COREDE	Assembléias (eventos) Combustível (litros)	10 100	05/13	07/13
	Fóruns regionais da participação	3 Reuniões na região para discussão e elaboração da cédula de votação com representantes de cada município	Reuniões regionais (eventos)	1	05/13	07/13
	Preparação e votação de prioridades	4 Divulgação do processo / reuniões/visitas/mobilização para votação e preparo	Gráfica - Cartazes (unidades) - Cédulas (unidades) - Listas (unid) - Panfletos (unidades) Alimentação (refeição) Combustível (litros)	500 150.000 15.000 30.000 275 500	05/13	07/13
	Divulgação de resultados, reuniões do fórum regional e estadual da participação popular e cidadã	5 Informação à região sobre o resultado da votação de prioridades, execução de reuniões dos fóruns com os representantes de cada município	Combustível (litros)	100	05/13	07/13

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total Estimado	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
	Consumo/Serviços - alimentação - combustível/lubrificantes - produção e impressão de material gráfico (cartazes, cédulas, atas, listas, panfletos)	R\$ 4.133,83 R\$ 2.100,00 R\$ 6.000,00	R\$ 4.133,83 R\$ 2.100,00 R\$ 6.000,00	
TOTAL GERAL		R\$ 12.233,83	R\$	R\$ 12.233,83

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Parcela Única	
	R\$ 12.233,83	

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à **Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã**, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Data, 18 de fevereiro de 2013

Delmar Henrique Backes - Presidente

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado. _____
Local e Data

Concedente